梨树县2019年农村饮水安全巩固提升
工程项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况
1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
    梨树县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目总预算6332.57万元，全部为县本级财政资金。
2、 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
梨树县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，建设集中饮水工程107处，其中：新建7处、并网扩建100处；490个自然屯社和15所乡村中小学校受益，计划解决农村居民71254人（21455户）和中小学校师生706人的饮水安全问题，其中贫困人口2376人、1171户。
二、绩效自评工作开展情况
梨树县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，水利局成立3个监管小组对2019年农村饮水安全巩固提升工程监管检查，监理单位对施工过程全程监督，并不定期抽查进度，保证工程质量与进度。
3、 绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
梨树县2019年农村饮水安全巩固提升工程县级拨付财政扶贫资金共计2057.1447万元。
2、项目资金执行情况分析
3、项目资金管理情况分析
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
包括产出数量、质量、时效指标完成情况
    数量指标：（1）新建或改善贫困村饮水设施数量共计7处；（2）并网扩建饮水设施100处；（3）改善饮水不安全行政村数量96个，根据工程实际情况工程量有增减，已全部完成。
    质量指标：（1）项目（工程）验收合格率 90%，目标基本达成；（2）饮水设施改造后水质达标率100%，全部符合农村饮用水标准标准；（3）项目（工程）完成及时率，该工程在11月底已全部完工通水，目标已达成。
    时效指标：（1）项目（工程）完成及时率≥100%，目标已达成；（2）该工程在2019年11月底已全部完工通水，目标已达成；
2、 效益指标完成情况分析
    包括扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等
    经济效益指标：安全饮水工程补助标准（880元/人）。
    社会效益指标：（1）解决贫困人口饮水安全问题2376人，目标达成；（2）贫困地区农村集中供水率达到100%，目标达成；（3）受益建档立卡贫困人口数2376人，目标达成；
    可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年，目标达成。
3、 满意度指标完成情况分析
    满意度指标： 受益贫困人口满意度≥100%，目标达成。


                                 梨树县水利局
[bookmark: _GoBack]                               2020年6月23日  




